



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.22/25

L'anno duemilaventicinque il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 15:30, regolarmente convocato, si è riunito in presenza il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" di Pescara presso la sede legale dell'Istituto alla via Leopoldo Muzii n.7 nei suoi componenti:

n.	COMPONENTI	TITOLO	Presente	Assente
1	Avv. Maurizio DI NICOLA	Presidente	Presente	
2	M° Roberta DE NICOLA	Direttore	Presente	
3	M° Marco PATRICELLI	Esperto designato dal MUR	Presente	
4	M° Raffaele DI BERTO	Componente designato dal Consiglio Accademico	Presente	
5	Sig Ruben DE RITIS	Componente designato dalla Consulta degli Studenti		Assente

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti fungendo da Segretario verbalizzante, il Direttore amministrativo, Dott.ssa Mariarosaria Sirano.

OGGETTO

4) Attuazione art.8 del DM 6 Aprile 2018 – monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi ai fini dell'erogazione delle risorse – programmi di lettera B) – anno 2025
CUP B24E19003190001



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio approvato con D.D. n.391 del 25 novembre 2004;

VISTE le Disposizioni che regolano l'amministrazione finanziaria, contabile e patrimoniale del Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio" di cui al Regolamento approvato il 2.08.07 con D.D. n. 193 art.11;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023

VISTO il Decreto MUR –MEF 1064 del 17/08/2021;

VISTE le proprie precedenti delibere n.46/2015; n.35/2017; n.77/2018; n.37/2020; n.4/2022; n.65/22 relative ai lavori di riqualificazione e ampliamento della sede del Conservatorio sita in via Saffi - Pescara;

VISTA la propria precedente delibera n.17 del 12 Aprile 2024, con la quale il C. di A. ad esito del II monitoraggio sullo stato di avanzamento delle spese e degli interventi, approvava la relazione a firma del Presidente riepilogativa delle criticità emerse in fase di attuazione del progetto evidenziando anche la disponibilità della Regione Abruzzo a farsi carico degli ulteriori fondi necessari per il completamento dell'opera pari a €. 5.000.000,00 a valere sul fondo dello sviluppo e la coesione 2021-2027;

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Comune di Pescara, stazione appaltante, relativamente alla nomina del nuovo progettista incaricato in sostituzione dell'arch. Fabrizio Trisi, Ing. Mirco Mariani

PRESO ATTO del nuovo cronoprogramma dei lavori redatto dalla stazione appaltante in riscontro alla nota n.4454/2024 relativa al III monitoraggio sullo stato di realizzazione del progetto;

VISTA la ministeriale prot. 13945 del 14.10.2024 con la quale la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore AFAM, tenuto conto dell'assenza di osservazioni espresse dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e acquisito il parere favorevole del MEF 10 ottobre 2024, comunicava l'autorizzazione alla variazione del piano di erogazione e all'aggiornamento del cronoprogramma delle erogazioni con proroga del periodo di utilizzo fino 2027;

VISTA la nota prot. n. 1237 del 12.03.2025 con la quale al fine di relazionare sullo stato di fatto del progetto di recupero dell'ex scuola di Via Saffi in vista del IV monitoraggio si chiede al Comune di Pescara di fornire adeguate motivazioni sul mancato avvio dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 60779 del 25.03.2025 a riscontro di quanto richiesto;

VISTA la propria precedente delibera n.19/25 con la quale, sulla base della bozza di addendum predisposto dal MEF, il C di A ha autorizzato la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto di finanziamento già in essere con Cassa Depositi e Prestiti Spa e attribuito i poteri di sottoscrizione al Presidente del Conservatorio Avv.to Maurizio Di Nicola;

VISTO il documento istruttorio riportato in atti alla presente delibera, dal quale si rileva l'opportunità di provvedere a quanto in oggetto;

SENTITO il Presidente e PRESO ATTO della relazione dallo stesso redatta

RITENUTO opportuno per i motivi riportati nel documento istruttorio, che vengono condivisi e fatti propri, adottare la presente deliberazione;

all'unanimità dei presenti

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it - tel. 085/7951420

PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it



DELIBERA

di approvare la relazione che si allega al presente atto a conferma della necessità di realizzare il programma edilizio lettera B) finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca per 10 milioni di cui al D.M. 6 Aprile 2018 e cofinanziato per ulteriori 5 milioni dalla Regione Abruzzo per il tramite del Comune di Pescara .

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Mariarosaria SIRANO)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39

Il Presidente
(Avv.to Maurizio DI NICOLA)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39



DOCUMENTO ISTRUTTORIO:

OGGETTO: Attuazione art.8 del DM 6 Aprile 2018 – monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi ai fini dell'erogazione delle risorse – programmi di lettera B) – anno 2025
CUP B24E19003190001

Normativa di riferimento:

- Statuto di autonomia del Conservatorio approvato con D.D. n.391 del 25 novembre 2004;
- Disposizioni che regolano l'amministrazione finanziaria, contabile e patrimoniale del Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio" di cui al Regolamento approvato il 2.08.07 con D.D. n. 193 art.11;
- D.Lgs. n. 36/2023
- Decreto MUR –MEF 1064 del 17/08/2021;

Motivazione dell'istruttoria

Con nota prot. n.2983 del 04.03.2025, ed ai fini dell'erogazione delle risorse, la Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore provvedeva a richiedere notizie sullo stato di realizzazione degli interventi dei programmi di cui all'art.1, lettera B) del DM 06 Aprile 2018 così come previsto dall'art.8, comma 3 del medesimo decreto, tenuto conto che nel corso del 2024 è stata autorizzata anche per il Conservatorio di Pescara la proroga del piano di utilizzo scaduto nel 2023 il cui atto aggiuntivo è in corso di stipula con Cassa Depositi e Prestiti.

Poiché a tutt'oggi si conferma la necessità di realizzare il programma edilizio lettera B) finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca per 10 milioni di cui al D.M. 6 Aprile 2018 e cofinanziato per ulteriori 5 milioni dalla Regione Abruzzo per il tramite del Comune di Pescara, si pone la necessità di approvare in sede Consiliare una circostanziata relazione del Presidente nella quale siano indicate le motivazioni del mancato avvio dei lavori di ristrutturazione da parte della Stazione Appaltante e riportati i tempi entro i quali si provvederà all'avvio e alla conclusione degli stessi affinché il MUR possa valutare la perdurante necessità delle opere finanziate e conseguentemente delle risorse a tal fine assegnate

Proposta di deliberazione

1. Approvazione della relazione del Presidente relativa alle motivazioni del mancato avvio dei lavori.

Responsabile dell'istruttoria è il Direttore Amministrativo dott.ssa Mariarosaria Sirano
Responsabile del procedimento il Direttore M° Roberta De Nicola

Si dichiara che la presente delibera
è conforme all'originale e consta di n. 4 fogli
Pescara, lì 31.03.2025

Il Direttore Amministrativo
Mariarosaria Sirano

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"
Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara
C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it - tel. 085/7951420

PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it