



Al Direttore Amministrativo Dott.ssa Mariarosaria Sirano

Al Direttore di Ragioneria Dott. Alessio Di Stefano

Oggetto: Determina modifica contrattuale in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 dell'affidamento diretto prot. 5087/VIII/2 del 20/07/2026 in favore della ditta RDSistemi s.r.l. – Sostituzione di n. 2 apparati mixer per le esigenze didattiche del Conservatorio.

IL DIRETTORE

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4965, repertorio n. 120 del 13/07/2026, con la quale è stata individuata e disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in favore della ditta RD Sistemi S.r.l. (P.Iva 16057801009), con sede legale in Via Catanzaro n. 41 – 00041 Albano Laziale (RM), per la fornitura di materiale elettronico e informatico da destinare alle attività didattiche, concertistiche e amministrative del Conservatorio;

VISTA la Trattativa Diretta n. 6463849, avviata in data 14/07/2026 tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), finalizzata all'acquisto del materiale e delle attrezzature richieste;

VISTO l'affidamento diretto di cui al prot. n. 5087/VIII/2 del 20/07/2026, con il quale è stata ordinata alla ditta RD Sistemi S.r.l. (P.IVA 16057801009), con sede legale in Via Catanzaro n. 41 – 00041 Albano Laziale (RM), la fornitura oggetto di contratto per una spesa complessiva di € 23.370,32 di cui € 4.214,32 a titolo IVA nella percentuale di legge;

PRESO ATTO a seguito del colludo di n.2 mixer marca Mackie ProFX12 v3, della necessità, rappresentata dal M° Core di sostituire i mixer ordinati e consegnati in data 31/07/2026 con ulteriori due mixer dotati di connettività Bluetooth integrata erroneamente non richiesti dal docente incaricato di fornire le specifiche tecniche delle attrezzature da acquistare;

SENTITO il venditore e rilevata la disponibilità dello stesso alla sostituzione dei due dispositivi;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) all'art. 120, comma 3, consente di apportare modifiche ai contratti in corso di validità senza necessità di una nuova procedura di affidamento, purché l'incremento economico generatosi dal cambio sia inferiore al 10% del valore iniziale dei contratti per appalti e forniture;

RILEVATO che l'incremento della spesa determinatosi dalla sostituzione del modello standard con la versione superior "Mackie ProFX12 v3+ pari ad € 142,00 netti complessivi determina un'incidenza percentuale sul valore originario dell'appalto pari ad €.19.156,00 ampiamente contenuta entro i limiti di legge fissati dal citato art. 120;

Conservatorio Statale di Musica "Luisa D'Annunzio"

Via Leopoldo Muzii, 7 - 65123 Pescara

C.F. 80005130689

www.conservatoriopescara.it – tel. 085/7951420

PEO: conspe@conservatoriopescara.it PEC: conspe@pec.conservatoriopescara.it



RITENUTO che tale modifica non altera la struttura del contratto né l'operazione economica sottesa, configurandosi come una variante migliorativa non sostanziale nell'interesse dell'Amministrazione;

ACCERTATO che l'ulteriore costo rilevato trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2026, con imputazione contabile sulla UPB 2.1.2 "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" – Art. 601 "Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali";

SENTITO in merito il Responsabile Unico del Progetto (RUP), Dott.ssa Mariarosaria Sirano;

VISTI gli atti d'ufficio,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica in corso di esecuzione del contratto stipulato con la ditta RDSistemi s.r.l., consistente nella fornitura di n.2 Mixer modello "Mackie ProFX12 v3+" versione superior in sostituzione di n. 2 mixer modello "Mackie ProFX12 v3" (versione standard);
- 3) di rideterminare il valore complessivo dell'affidamento in € 19.298,00 al netto dell'IVA derivante dalla somma del costo originario dell'appalto pari ad €. 19.156,00 e dell'integrazione di € 142,00;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento, a seguito della formale sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante della ditta RD Sistemi S.r.l. (anche per via telematica), costituisce a tutti gli effetti atto aggiuntivo e appendice integrativa al contratto originario del 20/07/2026 (prot. n. 5087/VIII/2), a modifica della tipologia e valore economico, nei limiti sopra indicati, dei due mixer forniti e conferma di tutte le restanti clausole, patti e condizioni nello stesso riportate.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore
M° Roberta De Nicola



PER ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO

Il sottoscritto Vittorio Alfieri, in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore della ditta RDSistemi s.r.l., dichiara di aver preso visione del presente provvedimento e ne sottoscrive integralmente il dispositivo, i patti e le variazioni economiche ed oggettive sopra descritte.

Il legale rappresentante di
Rdsistemi s.r.l.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05)

RDN/DH